Утвержден приказом № 45 

от «11» февраля 2013г.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	I. Нормативное обеспечение введения

ФГОС
	1. Заседание управляющего совета, решение о введении с 1.09.2013г. в ГБОУ СОШ с.Герасимовка ФГОС ООО
	Декабрь 2012
	Директор

	
	2. Заседание педагогического совета, решение «О разработке основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы»
	Декабрь 2012
	Зам. директора по УР

	
	3. Издание приказа «Об утверждении состава рабочей группы и сетевого 

графика по формированию необходимой системы

условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования»
	Февраль 2013
	Директор

	
	4. Издание приказа «Об утверждении состава проектной группы и плана работы по разработке основной образовательной программы

основного общего образования»
	Февраль 2013г.
	Директор

	
	5. Издание приказа «Об утверждении должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с ФГОС ООО»
	Март 2013г.
	Директор

	
	6. Заседание педагогического совета, решение «Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования»
	Март 2013г.
	Библиотекарь

	
	7. Издание приказа «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования»
	Март 2013г.
	Директор 

	
	8. Приведение в  соответствие (разработка и (или) внесение изменений) с  требованиями ФГОС ООО локальных актов 
	Январь-сентябрь 2013г.
	Директор, секретарь

	
	9. Заседание педагогического совета «О принятии основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Герасимовка»
	Июнь 2013г.
	Зам. директора по УР

	
	10. Издание приказа «Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.Герасимовка»
	Июнь 2013г.
	Директор

	
	11. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	Сентябрь 2013г.
	Директор 

	II. Финансовое обеспечение введения

ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Декабрь 2012г., Июль 2013г.
	Директор, главный бухгалтер

	
	2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Август 2013г.
	Директор, главный бухгалтер

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Сентябрь 2013г.
	Директор, секретарь

	III. Организа-ционное обеспечение введения

ФГОС
	1. Разработка сетевого графика по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Февраль 2013г.
	Директор, зам. директора по УР

	
	2. Создание и организация работы рабочей группы по введению ФГОС общего образования
	В течение года
	Директор

	
	3. Создание и  организация работы проектной группы по разработке основной образовательной программы

основного общего образования
	Февраль-апрель 2013г.
	Зам. директора по УР

	
	4. Разработка основной образовательной программы основного общего образования
	Февраль-апрель 2013г.
	Руководитель проектной группы по разработке основной образовательной программы

основного общего образования

	
	5. Административные совещания «Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (библиотеке-медиатеки, учебном кабинете и др.)
	Январь-сентябрь 2013г. (по мере необходимости)
	Директор 

	
	6. Заседание методических объединений «О разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»
	Март 2013г.
	Руководители МО

	
	7. Разработка модели организации образовательного процесса
	В течение года
	Зам. директора по ВР, зам. директора по УР

	
	8. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	В течение года
	Зам. директора по ВР

	
	9. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Апрель-сентябрь 2013г.
	Зам. директора по ВР, зам. директора по УР

	
	10. Привлечение Управляющего совета школы  к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	В течение года
	Директор, зам. директора по УР

	IV. Кадровое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Декабрь 2012г.
	Директор

	
	2. Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС
	Январь 2013г.
	Зам. директора по УР

	
	3. Разработка планов методических семинаров в рамках внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС основного общего образования
	Январь-февраль 2013г.
	Зам. директора по УР

	
	4. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС
	В течение года
	Зам. директора по УР

	
	5. Организация участия педагогических и руководящих работников в окружных, региональных конференциях, семинарах по введению ФГОС ООО
	В течение года
	Зам. директора по УР

	
	6. Организация участия педагогических и руководящих работников в программах повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО
	В течение года в соответствии с планом-графиком
	Директор

	
	7. Организация повышения профессионального уровня педагогических работников по основным вопросам введения ФГОС в рамках школьных и окружных методических объединений учителей-предметников
	В течение года по плану работы школьных МО и окружных МО
	Зам. директора по УР и ВР

	
	8. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Март 2013г.
	Директор

	V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на официальном сайте ОУ и в школьной газете информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	В течение года
	Зам. директора по УР, зам. директора по ВР, секретарь

	
	2. Проведение родительского собрания учащихся 4 класса «О подготовке к введению и порядке перехода на новые образовательные стандарты»
	Апрель 2013г.
	Зам. директора по ВР

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	В течение года
	Зам. директора по ВР

	
	4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Постоянно
	Директор, секретарь

	
	5. Разработка рекомендаций  для педагогических работников:

— по организации внеурочной деятельности обучающихся;

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;

— по использованию интерактивных технологий
	Февраль-сентябрь 2013г.
	Зам. директора по УР, зам. директора по ВР

	
	6. Разработка памяток для родителей по вопросам реализации ФГОС ООО
	Апрель 2013г.
	Зам. директора по УР, зам. директора по ВР

	VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения

ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Февраль 2013г.
	Зам. директора по УР

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Март-сентябрь 2013г.
	Директор

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС
	Март-сентябрь 2013г.
	Администрация ОУ

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Март-сентябрь 2013г.
	Администрация ОУ

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
	Март-сентябрь 2013г.
	Зам. директора по УР

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	В течение года
	Библиотекарь

	
	7. Обеспечение доступа участников образовательного процесса  к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	В течение года
	Зам. директора по УР

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	В течение года
	Зам. директора по УР, учителя-предметники


