Приложение 
к приказу № ____ от _____________

План-график сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

	№
п.п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат
деятельности

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО
на 2013-1014 учебный год; принятие приказа «Об утверждении
плана-графика введения ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный год».
	Январь 2014
	Члены рабочей
группы
	План-график, приказ об
утверждении

	1.2.
	Разработка Основной образовательной программы дошкольного образования
	до 01 сентября 2014
	Члены рабочей
группы
	Основная общеобразовательная программа дошкольного образования

	1.3.
	Анализ исполнения  нормативных документов федерального,
регионального, муниципального уровней; корректировка и
внесение изменений в нормативно-правовые документы 
принятие новых документов.
	В течение года
	Члены рабочей
группы
	Изменения в нормативных
документах;         новые
нормативные документы

	1.4.
	Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов,
принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и
Самарской области)
	В течение
года
	Директор
	Справка

	1.5.
	Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший
год на педагогическом совете
	Май 2014
	Зам. директора по УР
	Протокол педагогического
совета

	2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	2.1.
	- Организация участия СП в самоэкспертизе, внешней экспертизе:
 разработанных локальных актов, утверждённых в период
реализации ФГОС ДО;  качества содержания ООП ДО
- анализ деятельности и принятие управленческих решений.
	В     течение
года
	Члены рабочей
группы
	Аналитическая справка

	2.3.
	Организация и проведение семинаров, мастер-классов   для
педагогов 
	В     течение
года
	Зам. директора по УР
	Положения
Приказы

	2.4.
	Организация совместных мероприятий с СОШ, составление плана взаимодействия с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО

	Сентябрь 2014
	Зам. директора по УР 
	План работы

	2.5.
	Проведение стартовой диагностики условий введения ФГОС ДО
	Февраль 2014
	Зам. директора по УР
	Аналитическая справка

	2.6.
	Предоставление заявки на курсы повышения квалификации
педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС
ДО
	В     течение
года
	Зам. директора по УР
	План - график повышения
квалификации
педагогических работников
ДОУ

	2.7.
	Организация проведения мониторинга готовности педагогических
работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и
последующих мониторинговых процедур
	Январь  –
май 2014
	Зам. директора по УР
	Рекомендации, приказ о
диагностике.

	2.8.
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС
ДО)



	Октябрь 2014
	Зам. директора по ВР
	Аналитическая справка

	2.9.
	Разработка плана мероприятий по привлечению родителей к образовательному процессу


	Ноябрь 2013
	Зам. директора по ВР
	План работы с родителями

	3. Методическое сопровождение введения ФГОС ДО

	3.1.
	Повышение профессионального уровня педагогических кадров
через:
- курсы повышения квалификации педагогических работников по
вопросам реализации ФГОС ДО
- организация педагогических чтений «Реализация  ФГОС ДО:
практический опыт, перспективы деятельности»
	В     течение
года
	Зам. директора по УР
	                                                                                                                                            Аналитические таблицы

	3.2.
	Изучение,   обсуждение   и   реализация      методических
рекомендаций,      информационно-методических      писем
федерального, регионального и муниципального уровня по
вопросам введения ФГОС ДО
	В    течение
учебного года
	Зам. директора по УР
	Выполнение методических
рекомендаций

	3.4.
	Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с
Программой
-определение соответствия методических комплексов, рабочих
программ, ООП требованиям ФГОС ДО;
- внесение новых методических рекомендаций - корректировка
ООП, рабочих программ.
	Август 2014
	Зам. директора по УР
	Утверждённые рабочие
программы

	3.5.
	Сетевое взаимодействие в рамках ресурсных центров, МО
	В    течение
 года
	Руководители
МО, ресурсных
центров,
педагоги
	Накопление опыта

	3.6.
	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению
ФГОС ДО, представление материалов в методическую копилку сайта школы.
	В течение
года
	Педагоги 
	Распространение опыта

	3.7.
	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и
перспективу
	Март 2014
	Директор
	Информационная таблица

	3.8.
	Контроль:
- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО;
- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;
- заказа и закупки методической литературы;
Диагностика результатов повышения квалификации:
- проведение мониторинга результативности и эффективности
повышения квалификации педагогических работников,   самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах
	В     течение
года
	Директор, зам. директора
	График
Справка

	4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1.
	 Изучение  информационно-методического     журнала
ГИМНЦ, журналов «Современное дошкольное образование»,
«Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ»
 Изучение   информации   на   сайтах   Министерства
образования РФ и Самарской области
	В     течение
года
	Директор, зам. директора
	Составление банка данных
педагогического опыта

	4.2.
	 Работа с информационными материалами на сайте по
вопросам реализации ФГОС ДО;
 Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС
Дошкольного образования» на сайте школы
	В     течение
года
	Зам. директора по УР
	Информация на сайте ОУ

	4.3.
	Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО
	Октябрь 2014
	Директор
	Публичный отчет

	4.5.
	Мониторинг удовлетворённости родителей регламентированной 
деятельностью детей
	Декабрь  2014
	Педагоги
	Анализ мониторинга

	4.6.
	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО
	В течение
года

	Педагоги
	Стенд

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	5.1.
	Приобретение методической литературы    и методических
пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО
	В течение года
	Директор,
педагоги
	Заказ

	5.2.
	Подготовка к 2014- 2015 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие
требованиям ФГОС ДО
- составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г.
- корректировка плана ФХД на 2015 г.
	Февраль - май
2014
	Директор, гл. бухгалтер
	Проект сметы и  план
закупок на 2014 г., 2015 г.

	5.3.
	Контроль за:
- выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по
позициям реализации ФГОС ДО
	В     течение
учебного года
	Директор
	Приказы, информационные
справки, отчёты



